


STAGE



Lancement de mission	3
Recherches sur la ville de Toulon	3
Recherche et création de liste d'hôtels.....	3
Création de logo et charte graphique	3
Conception de présentation explicative des circuits.....	3
Présentation des circuits.....	3
Visite du site de La Garde	3
Visite de Toulon pour test.....	3
Conception de carnet d'anecdotes sur Toulon	3
Création de visuels et affichage	3
Conception du site internet	3
Création de signalétique	3
Continuation et amélioration	3
Coordination logistique	3
Répétition et impressions.....	3
Préparation finale sur site.....	3
Accueil des Participants	3
Visite de Toulon	3
Préparation avant réunion.....	3
Préparation Gala du soir	3
Préparation paniers repas pour départ	3

Événement ACD TC.....	3
-----------------------	---

- 1 LANCEMENT DE MISSION
 - 2 RECHERCHES SUR LA VILLE DE TOULON
 - 3 RECHERCHE ET CREATION DE LISTE D'HOTELS
 - 4 CREATION DE LOGO ET CHARTE GRAPHIQUE
 - 5 CONCEPTION DE PRESENTATION EXPLICATIVE DES CIRCUITS
 - 6 PRESENTATION DES CIRCUITS
 - 7 VISITE DU SITE DE LA GARDE
 - 8 VISITE DE TOULON POUR TEST
 - 9 CONCEPTION DE CARNET D'ANECDOTES SUR TOULON
 - 10 CREATION DE VISUELS ET AFFICHAGE
 - 11 CONCEPTION DU SITE INTERNET
 - 12 CREATION DE SIGNALETIQUE
 - 13 CONTINUATION ET AMELIORATION
 - 14 COORDINATION LOGISTIQUE
 - 15 REPETITION ET IMPRESSIONS
 - 16 PREPARATION FINALE SUR SITE
 - 17 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
 - 18 VISITE DE TOULON
 - 19 PREPARATION AVANT REUNION
 - 20 PREPARATION GALA DU SOIR
 - 21 PREPARATION PANIERS REPAS POUR DEPART
 - 22 ÉVENEMENT ACD TC
-